



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อแสดงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ และเป็นการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยตรี

(ชูเชิด ดำอินตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก และเทคอนกรีตขยายผิวจราจร หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ ขนาดความยาวรวมบ่อพักน้ำ ๑๔๗.๐๐ เมตรบ่อพักน้ำ จำนวน ๑๑ จุด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๑.๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๓	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๖๐	มิถุนายน ๒๕๕๙	
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านวังพร้าว ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๕ จุด ความยาวรวมบ่อพัก ๑๔๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๔	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๖๐	มิถุนายน ๒๕๕๙	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง ความยาวรวมบ่อพักน้ำ ๑๙๖.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน ๑๒ จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๕	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๖๐	มิถุนายน ๒๕๕๙	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔	โครงการวางท่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านวัฒนา ระยะทางรวม ๘๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๖	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๔๕	มิถุนายน ๒๕๕๙	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหล่าชาวบ้าน) หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเชื่อมด้านข้าง ๒ ด้าน โดยให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๐.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๗	สอบราคา	มิถุนายน ๒๕๕๙	กรกฎาคม ๒๕๕๙	กรกฎาคม ๒๕๕๙	๖๐	กันยายน ๒๕๕๙	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเด่นแม่อิม) หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๘	สอบราคา	มิถุนายน ๒๕๕๙	กรกฎาคม ๒๕๕๙	กรกฎาคม ๒๕๕๙	๖๐	กันยายน ๒๕๕๙	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ขนาดความยาว รวมบ่อพักน้ำ ๑๔๐.๐๐ เมตร บ่อพักน้ำ จำนวน ๑๐ จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๗๙	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๖๐	มิถุนายน ๒๕๕๙	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งรวงทอง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	๘๐	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๔๕	มิถุนายน ๒๕๕๙	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดชัยศรีภูมิ) หมู่ที่ ๑๕ บ้านฮ่องปู่สามัคคี ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๒๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๘๑	สอบราคา	มิถุนายน ๒๕๕๙	กรกฎาคม ๒๕๕๙	กรกฎาคม ๒๕๕๙	๗๕	กันยายน ๒๕๕๙	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ แห่ง	๘๒	สอบราคา	มีนาคม ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	เมษายน ๒๕๕๙	๖๐	มิถุนายน ๒๕๕๙	