



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) เพื่อแสดงขั้นตอนและช่วงเวลาที่ต้องจัดหาพัสดุ และเป็นการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายมนัส ใจเรือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) (เพิ่มเติมฯ)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายปี ทารินทร์ บ้านฮ้องปู่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท	๓	เฉพาะเจาะจง	-	กันยายน ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๖	๗๕	ธันวาคม ๒๕๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดชัยศรีภูมิ (ขยายไหล่ทาง) บ้านฮ้องปู่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙.๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๔	เฉพาะเจาะจง	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๖	๗๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	
๓	โครงการขุดลอกหนองปลิง บ้านฮ้องปู่สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท	๕	เฉพาะเจาะจง	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๖	๓๐	กันยายน ๒๕๖๖	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) (เพิ่มเติม)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายหน้าบ้านนายสุพรรณ ปงกา - สามแยกบ้านนางดุ่ม เตชะคำ (ต่อสายเดิม) บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๗ จุด ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๘๕,๐๐๐.- บาท	๖	เฉพาะเจาะจง	-	กันยายน ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๖	๗๕	ธันวาคม ๒๕๖๖	
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางคำ เรือนปานันท์ - บ้านนายเสาร์ ตุ่นวัน (ต่อจากสายเดิม) บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ท่อระบายน้ำคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๖ จุด ยาว ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐.- บาท	๗	เฉพาะเจาะจง	-	กันยายน ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๖	๗๕	ธันวาคม ๒๕๖๖	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พีวีซี สายบ้านนายสุกสิน เตชะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านทุ่งเจริญ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ท่อระบายน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๘๕.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท	๘	เฉพาะเจาะจง	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๔	กันยายน ๒๕๖๖	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) (เพิ่มเติมฯ)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำลานกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้านสบปราบ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๙	เฉพาะเจาะจง	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๖	๔๕	ตุลาคม ๒๕๖๖	